Gestion du projet

Zoo Arcadia

Utilisation de Trello:

Pour la gestion de ce projet, un simple kanban créé sur Trello fut utilisé. Les tâches sont rangées par ordre de priorité et le projet lui-même était sauvegardé sur Github. Lorsque j'ai terminé une tâche ou que j'étais bloqué, je passais à la tâche. Puis je revenais plus tard là où j'étais bloqué. Je n'ai pas utilisé de technique de gestion particulière, j'ai simplement fait ce que je pouvais faire dans la limite du temps imparti et de mes capacités.

Beaucoup de problème:

Quant au projet lui-même, vous l'aurez remarqué, il n'est pas terminé loin de là. J'ai pris beaucoup de retard pour apprendre comment utiliser tous les logiciels différents et ai recommencé le projet plusieurs fois. Puis les problèmes techniques sont arrivés tels que php live server qui a arrêté de fonctionner et son remplaçant, simplement nommé live server, ne voulait m'afficher que l'accueil et la page 404 de mon site. Il fût difficile de continuer à programmer le Front-end dans ces conditions. Quant au Back-end, c'est un mélange entre mon incompréhension du Back-end et mon incompétence qui m'a empêché de terminer le projet. Cela, en plus des problèmes avec nelmio et github.

Conclusion:

Ce projet fût un vrai calvaire dont je ne voyais pas la fin. Ma gestion du projet n'était peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un développeur web, mais j'ai fait ce qui me semblait le plus simple pour moi. Malheureusement, cela n'aura pas suffit pour terminer ce projet dans les temps.